



Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

OFÍCIO Nº 095/2021

Guariba, 20 de Julho de 2.021

Danilo Engracia Mello

Agente da Fiscalização

Referente: Requisição de Documentos

Assunto: Relação de Obras paralisadas ou atrasadas no Município

Prezado,

Tem este a par de meus cumprimentos a finalidade de informar a situação atual da obra **em execução em nosso município de Guariba**; a saber:

- **Obra encontra-se paralisada, sendo:**

1) **Contratante:** Prefeitura Municipal de Guariba

Contratada: UNION ENGENHARIA DE MONTE ALTO LTDA - EPP

CNPJ: 06.054.367/0001-74

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2019

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 457/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MEDIANTE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU E CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIRROS NOVA GUARIBA E JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA E O MINISTÉRIO DO TURISMO PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 10.57.398-68/2018 - SICONV Nº 870314/2018.

Valor do Contrato: o valor inicial do contrato era de R\$ 628.067,21 (seiscentos e vinte e oito mil e sessenta e sete reais e vinte um centavos).

Houve um aditamento no contrato de R\$ 114.749,95 (cento e quatorze mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Houve reequilíbrio de preço no valor de R\$ 39.049,68 (trinta e nove mil e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Totalizando um valor de R\$ 781.866,84 (setecentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Data Final Prevista do Contrato: 17/09/2021



Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

Valor Pago: R\$ 477.331,50 (quatrocentos e setenta e sete mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)

Situação da Obra: a obra encontra-se paralisada desde 11/05/2021

Motivo da Paralisação: A empresa abandonou a obra.

Medidas tomadas para retomada da obra: A Empresa foi notificada por varias para retomar as obras, porém não respondeu as notificações e o Contrato foi rescindido no dia 16 de julho de 2021.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus mais elevados préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PAULO JOSÉ IZAC
ENGENHEIRO CIVIL